



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
SD NEGERI TUYUHAN
Alamat : Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

LAPORAN
KEMAJUAN PELAKSANAAN 100%
BANTUAN REHABILITASI RUANG BELAJAR

Sekolah Dasar : SD NEGERI TUYUHAN
Kabupaten : REMBANG
Provinsi : JAWA TENGAH

TAHUN 2017

**LEMBAR VERIFIKASI KETERSEDIAAN
DOKUMEN PENDUKUNG PENYELESAIAN PEKERJAAN 100%
DANA REHABILITASI RUANG BELAJAR
SD NEGERI TUYUHAN**

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL VERIVIKASI	
		YA	TIDAK
1	Berita acara status pekerjaan 100%	✓	
2a	Berita Acara serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang belajar sekolah dasar negeri	✓	
2b	Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar sekolah dasar negeri	✓	
3	Berita acara serah terima pekerjaan bantuan pemerintah rehabilitasi ruang belajar dari kepala sekolah kepada Dinas pendidikan kabupaten atau kota	✓	
4	Format dokumen laporan kemajuan pelaksanaan 100%	✓	

Menyetujui,
Kepala Sekolah SD Negeri Tuyuhan

SUPRIYANTIS, Pd
NIP. 19640305 198405 2 003

Rembang,
Telah memeriksa kelengkapan dokumen
Koodinator Tim Teknis

RAHMAN YUSUF, ST
NIP. ----



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SD NEGERI TUYUHAN
Alamat : Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

BERITA ACARA STATUS PEKERJAAN 100%
SD NEGERI TUYUHAN
KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 427/11 2018

Pada hari ini Senin tanggal 30 bulan Desember 2017, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **A HASAN,A.Ma,Pd**
NIP : 19580822 198201 1 002
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar
Alamat : SD Negeri Tuyuhan
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **RAHADHIAN YUSUF, ST**
NIP : -
Jabatan : Tim Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD
Alamat : SMK NU PAMOTAN, Rembang

Berdasarkan Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Belajar Nomor 009/smknupmt/2017, 2 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RAHADHIAN YUSUF, ST, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan surat perjanjian kerjasama pemberian bantuan (SPPB) Nomor : Untuk rehabilitasi ruang belajar SD Negeri Tuyuhan Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan rehabilitasi ruang belajar, dengan kemajuan pekerjaan sebesar 100% (Seratus persen). Dengan telah dicapainya kemajuan pekerjaan tersebut maka berdasarkan surat perjanjian kerjasama pemberian bantuan Nomor :, maka PIHAK KEDUA menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan pekerjaan fisik rehabilitasi ruang belajar. Hal-hal yang berkaitan dengan perapihan fisik pekerjaan dan lingkungan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sebelum serah terima pekerjaan.

Demikian Berita Acara status pelaksanaan pekerjaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Ketua Unit Pelaksana Kegiatan TPR2B

A. HASAN,A.Ma,Pd
NIP. 19580822 198201 1 002



SUPRIYANTI,S.Pd
NIP. 19640305 198405 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SD NEGERI TUYUHAN

Alamat : Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
BANTUAN PEMERINTAH REHABILITASI RUANG BELAJAR/RUANG KELAS
SD NEGERI TUYUHAN KAB. REMBANG PROP. JAWA TENGAH
NOMOR : 428 11 / 2018

Pada hari ini, Selasa tanggal 02 bulan Januari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Supriyanti, S.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah SD NEGERI TUYUHAN

Alamat : Desa Tuyuhan rt : 04/Rw 02 RT 4/RW 2 Kelurahan TUYUHAN

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd

NIP : 196512281994032001

Jabatan : PPK Output Rehabilitasi Ruang Belajar/Ruang Kelas Tahun 2017

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud


Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Rehabilitasi Ruang Belajar/Ruang Kelas Sekolah Dasar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 295/D2/KP/2017 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor 3245/SD/PPK/REHAB/II/2017.
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp 223.718.000 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp 223.568.000 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar/Ruang Kelas sebesar Rp 223.568.000 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Rehabilitasi Ruang Belajar/Ruang Kelas sejumlah 3 unit dengan nilai Rp 223.568.000 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU
SD NEGERI TUYUHAN

Supriyanti, S.Pd
NIP: 19640305 198405 2 003

PIHAK KEDUA
PPK Output Rehabilitasi Ruang Belajar/Ruang Kelas

Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd
NIP: 196512281994032001



Lampiran Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2)

Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Belajar Nama Sekolah : SD Negeri Tuyuhan Lokasi : SD Negeri Tuyuhan Desa Tuyuhan, Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah				Minggu Ke : 13 Tanggal : 30 Des 2017 Bulan : Oktber s.d Desember Dana diterima tanggal : 28/12/2017 Besar Dana : Rp 223.718.000,00		
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Bobot Pekerjaan %	Prestasi Pek saat ini %	
					Prestasi	Rerata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rehabilitasi Ruang Belajar			100%	100%	100%

Menyetujui,
Kepala Sekolah
Penanggung Jawab TPR2B



SUPRIYANTIS, Pd
NIP. 19640305 198405 2 003

Ketua Unit Pengelola
Kegiatan TPR2B

[Handwritten Signature]

A. HASAN, A.Ma, Pd
NIP. 19580822 198201 1 002

Rembang, 2 Januari 2018

Koordinator Tim Teknis



RAHADHIAN YUSUF, ST
NIP. 19640305 198405 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SD NEGERI TUYUHAN
Alamat : Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PELAKSANAAN
REHABILITASI RUANG BELAJAR SEKOLAH DASAR NEGERI
SD NEGERI TUYUHAN
KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 429/1/2018

Pada hari ini Selasa tanggal 2 bulan Januari 2018, bertempat di ruang kantor SD Negeri Tuyuhan telah dilaksanakan serah terima :

1. Nama : **A HASAN,A.Ma,Pd**
NIP : 19580822 198201 1 002
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar
Alamat : SD Negeri Tuyuhan
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (sebagai pihak yang menyerahkan)**
2. Nama : **SUPRIYANTI,S.Pd**
NIP : 19640305 198405 2 003
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri Tuyuhan
Alamat : SD Negeri Tuyuhan, Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur
Kabupaten: Rembang
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (sebagai pihak yang menerima)**


PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa hasil pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar SD (sebagaimana terlampir) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar SD Tahun 2017 dan dinyatakan telah memenuhi kemajuan pelaksanaan 100%. Proses serah terima pekerjaan rehabilitasi ruang belajar SD Negeri Tuyuhan disaksikan dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang yang beralamatkan di Jalan Pemuda Km. 2 59218

Demikian Berita Acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA


SUPRIYANTI,S.Pd
NIP. 19640305 198405 2 003

Rembang, 2 Januari 2018
Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA


A HASAN,A.Ma,Pd
NIP. 19580822 198201 1 002

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Rembang


MARDI, S.Pd, MT
NIP. 19691201 199203 1 005

*Lampiran berita acara serah terima hasil pekerjaan
Rehabilitasi Ruang Belajar*


**DAFTAR HASIL PEKERJAAN
SD NEGERI TUYUHAN**

NO	RUANG BELAJAR	JUMLAH	KEMAJUAN PELAKSANAAN
1	Kelas 4	1	100 %
2	Kelas 5	1	100 %
3	Kelas 6	1	100 %

**OPTIMALISASI BIAYA REHABILITASI DAN / ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT
SD NEGERI TUYUHAN**

NO	RUANG BELAJAR	JUMLAH	SUMBER DANA OPTIMALISASI/PARTISIPASI MASYARAKAT	KEMAJUAN PELAKSANAAN

Ketua Tim Pelaksana
Rehabilitasi Ruang Belajar



A. HASAN, A.Ma, Pd
NIP. 19580822 198201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
SD NEGERI TUYUHAN

Alamat : Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
BANTUAN PEMERINTAH REHABILITASI RUANG BELAJAR
SD NEGERI TUYUHAN
KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 430/1/2018

Pada hari ini *Rabu* tanggal *3* bulan *Januari* 2018, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SUPRIYANTI, S.Pd**
NIP : 19640305 198405 2 003
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri Tuyuhan
Alamat : SD Negeri Tuyuhan
yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : **MARDI, S.Pd, MT**
NIP : 19691201 199203 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Alamat : Jalan Pemuda Km.2 Rembang 59218
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa bantuan rehabilitasi ruang belajar SD sekolah dasar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan perjanjian kerja sama nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Output : Rehabilitasi ruang belajar SD yang dibangun, rehabilitasi ruang belajar SD, Pembangunan ruang perpustakaan SD, Pembangunan unit sekolah baru SD, sekolah dasar yang direnovasi, Ruang kelas baru SD yang dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp 223.718.000,00
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp 223.568.000,00
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp 150.000,00
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana bantuan rehabilitasi ruang belajar sebesar Rp 223.568.000,00 (Scratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan untuk administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa rehabilitasi ruang belajar dengan nilai Rp 223.568.000,00

Demikian Berita Acara serah terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rembang


MARDI, S.Pd, MT
NIP. 19691201 199203 1 005

PIHAK PERTAMA
Kepala Sekolah SD Negeri Tuyuhan


SUPRIYANTI, S.Pd
NIP. 19640305 198405 2 003

Lampiran Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah

Tanggal : 3 Januari 2018
Nama SD : SD Negeri Tuyuhan
Kabupaten : Rembang
Provinsi : Jawa Tengah

DAFTAR PERHITUNGAN

No	Penerimaan Dana	Penggunaan Dana	Sisa Dana	Keterangan
1	Rp 223.718.000,00	Rp 223.568.000,00	Rp 150.000,00	Sisa di kembalikan ke kas Negara

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rembang


MARDI S.Pd, MT
NIP. 196912011992051005

PIHAK PERTAMA
Kepala Sekolah SD Negeri Tuyuhan


SUPRIYANTLS.Pd
NIP. 196403051984052003



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SD NEGERI TUYUHAN
Alamat : Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

LAPORAN AKHIR PEKERJAAN (KEMAJUAN PELAKSANAAN 100 %)
REHABILITASI RUANG BELAJAR SD TAHUN 2017

Yang Terhormat,
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
u.p Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang
Jl. Pemuda Km 02 Rembang

Bersama ini kami melaporakn bahwa,

1. Seluruh pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sarana (SPKS) telah selesai 100% sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
2. Laporan hasil penyelesaian fisik dan laporan penggunaan dana sebagaimana terlampir.

Demikian laporan akhir ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengethdi,
Kepala Sekolah SD Negeri Tuyuhn



SUPRIYANTI, S.Pd
NIP. 19640305 198405 2 003

Ketua Tim Pelaksana TPR2B
Rehabilitase Ruang Belajar

A HASAN, A. Ma. Pd
NIP. 19580822 198201 1 002